

เขียนโดย อบต.แพรกหนามแดง

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2022 เวลา 15:53 น. -

---

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการจ้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕ (รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๕ และแบบอื่นที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087147019) จำนวน 1 โครงการ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยลิขิตวิศวกรรม โดย นางสาวณชลย์นิภา ลิขิตอานวยชัย ตำแหน่ง หัวหน้าผู้จัดการ/ผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ เลขที่ 4/2565 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 154,800 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 และเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบว่า รายละเอียดข้อความตามสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ 2.2 ผนวก 2 รายการละเอียด : ข้อความแบบป้าย จำนวน 1 (หนึ่ง) หน้า มีการนับระยะเวลาก่อสร้างผิดพลาด จาก “ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน เริ่มต้นวันที่ 22 สิงหาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 6 ตุลาคม 2565” โดยข้อเท็จจริงจะต้องเป็น “ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน เริ่มต้นวันที่ 23 สิงหาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 21 ตุลาคม 2565” เพื่อให้การบริหารสัญญาเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น เป็นกรณีที่แก้ไขสัญญาที่ไม่กระทบวงงานวงเงิน (รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารแนบท้าย)