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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 

เรื่อง  ประชาสัมพันธตรวจรับงานจางโครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
องคการบริหารสวนตาํบลแพรกหนามแดง หมูท่ี 5 ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  

--------------------------------------------------------- 

  ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ไดทําสัญญาจางกับ บริษัท สมุทรสงคราม 
คอนกรีต จํากัด โดย นางมินทธิตา กุลชรา  ผูรับมอบอํานาจ / ผูรับจาง ดําเนินการโครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง หมูที่  5 ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม รายละเอียดตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและแบบมาตรฐานอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก 
(สําหรับเด็กไมเกิน 50 คน) (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม จํานวน 1 หลัง โดยมีรายละเอียดตามสัญญาจางเลขที่ 
3/2559 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เปนจํานวนเงินกอสราง 1,977,000 บาท (หนึ่งลานเกาแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน
บาทถวน) ระยะเวลาดําเนินงาน 120 วัน โดยจะเริ่มดําเนินการในวันที่ 12 ธันวาคม 2558 สิ้นสุดระยะเวลา
ดําเนินการ ในวันที่ 9 เมษายน 2559  รายละเอียดตามที่ประกาศแจงใหทราบฯ ไปแลวนั้น 

  เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ไดรับการอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด
สมุทรสงคราม ใหปรับลดวงเงินคาเสาเข็มและเปลี่ยนแปลงสัญญาจางโครงการฯ ดังกลาว คงเหลือวงเงินกอสราง 
1,959,180 บาท (หนึ่งลานเกาแสนหาหมื่นเกาพันหนึ่งรอยแปดสิบบาทถวน) รายละเอียดตามบันทึกตอทายสัญญา
จางเลขที่ 3/2559 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 (ฉบับที่ 1) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 และไดรับอนุมัติให
เปลี่ยนแปลงสัญญาจางโครงการฯ ดังกลาว เพื่อเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุอุปกรณตามบัญชีรายการกอสราง/วัสดุแนบ
ทายสัญญาจางฯ จํานวน 4 รายการ ซึ่งไมมีผลกระทบตอโครงสรางอาคารและไมมีผลกระทบตอวงเงินคากอสราง 
รายละเอียดตามบันทึกตอทายสัญญาจางเลขที่ 3/2559 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2559 และผูรับจางราย บริษัท สมุทรสงครามคอนกรีต จํากัด ไดทําหนังสือแจงการดําเนินการโครงการฯ 
ดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และผูควบคุมงานไดรายงานผลการดําเนินงานของผูรับจาง
มีผลการปฏิบัติงานคดิเปน 100% เวนแตระยะเวลาการกอสรางลวงเลยเกินสัญญาจาง จํานวน 13 วัน (ระหวางวันที่ 
10 – 22 เมษายน 2559)  โดยคณะกรรมการตรวจการจาง จะทําการตรวจรับงานจางในวันที่  26 เมษายน 
2559  เวลา 09.30 น.  จึงขอเชิญผูที่สนใจไปดูผลการตรวจงานจาง ตามวัน เวลา ดังกลาว 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
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(นายทวีป  อมศิริ) 
นายกองคการบรหิารสวนตาํบลแพรกหนามแดง 
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