



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรพหลามแดง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรพหลามแดง ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. และท่อระบายน้ำ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรพหลามแดง ไปแล้วเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งคาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้เดือนมกราคม ๒๕๖๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรพหลามแดง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรพหลามแดง เจ้าของงบประมาณ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขแบบแปลนและปริมาณงานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างในปัจจุบัน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถก่อสร้างท่อระบายน้ำได้ เนื่องจากได้มีการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรพหลามแดง และมีการฝังบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียในแนวที่จะทำการวางท่อระบายน้ำตามโครงการฯ จึงขอปรับปรุงแก้ไขแบบแปลน เป็นการเปลี่ยนแปลงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ จึงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลแพรพหลามแดง ไม่สามารถดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามห้วงระยะเวลาที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไปแล้ว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๒

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรพหลาม
แดง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนามแดง (E๖๒๐๒๐๐๑๗๗๑๒) ลงวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. และท่อระบายน้ำ ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลแพรภนาม แดง	๒,๗๘๓,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๒	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. และท่อระบาย น้ำ ที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบล แพรภนามแดง	๒,๗๘๓,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๒