



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกรหนามแดง

เรื่อง ประกาศสัมพันธ์การแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงแบบท้ายเอกสารสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกรหนามแดง ได้ประกาศประกาศสัมพันธ์การดำเนินการโครงการจ้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกรหนามแดง เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕ (รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกรหนามแดง เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๕ และแบบอื่นที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : ๖๕๐๘๗๐๑๗๐๑๙) จำนวน ๑ โครงการ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยลิขิต วิศวกรรม โดย นางสาวณัชลีย์นิภา ลิขิตอวานิชชัย ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๔,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายใต้ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงแบบท้ายเอกสารสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไปเรียบร้อยแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกรหนามแดง โดย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้เพิ่มจุดการระบายน้ำบริเวณrangle ระบายน้ำฝน จำนวน ๔ จุด เป็นจำนวน ๖ จุด เนื่องจากจะทำให้การระบายน้ำฝนลงสู่พื้นล่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดความเสียหายจากการรองรับน้ำฝน และการเพิ่มจุดการระบายน้ำดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก และเป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี อีกทั้ง ผู้รับจ้างมีเดคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเติมแต่อย่างใด เพื่อให้การบริหารสัญญาเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกรหนามแดง จึงได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงแบบท้ายเอกสารสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ดังกล่าวข้างต้น เป็นกรณีที่แก้ไขสัญญาที่ไม่กระทบงานจราจรเงินและเป็นการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๘๗ (๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และ (๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะแห่งพระราชนิรภัยติดการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกรหนามแดง