



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนนามแดง  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒)  
สำหรับการโครงการจ้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนนามแดง  
เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕ (รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรภนนามแดง เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๕ และแบบอื่นที่กำหนด)  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนนามแดง ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการจ้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนนามแดง เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕ (รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรภนนามแดง เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๕ และแบบอื่นที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : ๖๕๐๘๗๑๔๗๐๑๙) จำนวน ๑ โครงการ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยลิขิตวิศวกรรม โดย นางสาวณชลณีภา ลิขิต อำนวยชัย ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ เลขที่ ๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกอบกับเอกสารแนบท้ายการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ และเอกสารแนบท้ายการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๔,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ และเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง ก่อสร้างฯ ได้ทำการตรวจรับงานจ้างพร้อมกัน และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาฯ จำนวน ๔ จุด นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยลิขิตวิศวกรรม ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งส่งมอบงานโครงการฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ จะทำการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าว (ครั้งที่ ๒) พร้อมกันในวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนนามแดง