



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรงหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง ได้ดำเนินการจ้าง บริษัท นนทชัย ไทยบาดาล จำกัด ดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรงหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : ๖๖๐๕๙๐๐๗๙๙๓) โดยเจาะบ่อบาดาลใหม่ ใช้เหล็ก BS-M มอก.๒๗๗-๒๕๓๒ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว และตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้ Submersible Pump ขนาด ๓ แรงม้า โดยใช้ท่อสูบน้ำขนาด ๒ นิ้วของเดิม (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง ที่ ๐๐๒/๒๕๖๖ ที่กำหนด) รายละเอียดตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นจำนวนวงเงิน ๔๗๑,๒๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เนื่องจากผู้รับจ้างได้ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ระดับความลึกที่ ๑๘๖ เมตร จากระดับความลึก ๒๐๐ เมตร ซึ่งตามสัญญาจ้างฯ มีเงื่อนไขการชำระเงินตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายสัญญาฯ หากความลึกในการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลที่ส่งมอบน้อยกว่าความลึกที่กำหนดไว้ ให้ผู้ว่าจ้างทำการปรับลดราคา (หักเงินค่าจ้าง) ในส่วนที่ขาด (การปรับลดราคาให้ใช้อัตราเดียวกันกับการกำหนดราคาค่าเจาะ) เพื่อประโยชน์แห่งทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง ได้พิจารณาอนุมัติการปรับลดปริมาณงานและราคาก่อสร้างลงเป็นจำนวนเงิน ๒๔,๖๗๑.๘๕ บาท (สองหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบบาท) คงเหลือราคาค่าก่อสร้าง ๔๔๖,๕๒๘.๑๕ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบบาทห้าสตางค์) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง