



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
เรื่อง ประกาศสำเนาบันทีกต่อท้ายสัญญาจ้าง
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดตามแบบมาตรฐานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก (สำหรับเด็กไม่เกิน ๕๐ คน) (สอ.ศพด.๑) แบบตอกเสาเข็ม จำนวน ๑ หลัง กับผู้รับจ้างราย บริษัท สมุทรสงคราม คอนกรีต จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๗๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒๐ วัน โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙ และองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ปรับลดวงเงินค่าเสาเข็มและเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างโครงการดังกล่าวได้ คงเหลือวงเงินก่อสร้าง ๑,๙๕๙,๑๘๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๒๙ มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง