



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
เรื่อง ประกาศสำเนาบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง (ฉบับที่ ๒)
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้ปรับลดวงเงินค่าเสาเข็มและเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามแบบมาตรฐานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก (สำหรับเด็กไม่เกิน ๕๐ คน) (สค.ศพด.๑) แบบตอกเสาเข็ม จำนวน ๑ หลัง คงเหลือวงเงินก่อสร้าง ๑,๙๕๙,๑๘๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามที่ประกาศฯ ให้ทราบไปแล้วนั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เพื่อเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุอุปกรณ์ตามบัญชีรายการก่อสร้าง/วัสดุแนบท้ายสัญญาจ้างฯ จำนวน ๔ รายการ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารและไม่มีผลกระทบต่อวงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๑,๙๕๙,๑๘๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดตามบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๒๙ มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง