

เขียนโดย อบต.แพรกหนามแดง

วันอังคารที่ 08 กันยายน 2020 เวลา 11:31 น. -

---

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.ต.แพรกหนามแดง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง (เลขที่โครงการ : 630814215795) กับ นายอภิชัย พันผูก ผู้รับจ้าง อยู่บ้านเลขที่ 101 หมู่ที่ 5 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียดตามใบสั่งจ้างเลขที่ 63/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 49,500 บาท (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 13 กันยายน 2563 โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น

บัดนี้ นายอภิชัย พันผูก ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งการดำเนินการโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.ต.แพรกหนามแดง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง (เลขที่โครงการ : 630814215795) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง จะทำการตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวพร้อมกัน ในวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน